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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА


город Лермонтов
Ставропольского края
Об организации проектной

деятельности, осуществляемой
на территории муниципального

образования городского округа

города Лермонтова

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г. № 112-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» и в целях повышения эффективности и результативности муниципального управления на территории муниципального образования городского округа города Лермонтова, администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования городского округа города Лермонтова.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Лермонтова от 18 декабря 2017 г. № 1236 «Об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории города Лермонтова».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Лермонтова 






Е.Н. Кобзева
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Лермонтова

от ____________  № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности, осуществляемой

на территории муниципального образования городского округа

города Лермонтова

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации проектной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования городского округа города Лермонтова (далее – территория, город Лермонтов): инициированию, подготовке, реализации и завершению реализации муниципальных проектов (далее – Положение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г.                   № 112-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» с учетом методических рекомендаций управления по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края, осуществляющего функции регионального проектного офиса (далее соответственно - Постановление, Региональный проектный офис).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют терминам и определениям, установленным Постановлением.

1.4. Куратором муниципальных проектов, реализуемых на территории города Лермонтова, является глава города Лермонтова.

1.5. Подготовка муниципального проекта осуществляется с учетом следующих принципов:

результаты муниципального проекта или способы их достижения являются уникальными или инновационными;

мероприятия муниципального проекта имеют сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия и (или) структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова (далее – структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации);

имеются ограничения временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию муниципального проекта;

реализация мероприятий в форме муниципального проекта принесет дополнительные эффекты для социально-экономического развития города Лермонтова (экономию ресурсов, повышение результативности мероприятий муниципального проекта);

включение в паспорт муниципального проекта мероприятий (приложение 1 к настоящему Положению), предусмотренных муниципальными программами города Лермонтова, направленных на достижение результатов муниципального проекта;

обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий муниципального проекта, а также отражение их влияния на достижение показателей муниципального проекта;

реализация в первую очередь мероприятий муниципального проекта, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий муниципального проекта;

планирование контрольных точек муниципального проекта, направленных на достижение его результатов;

проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации муниципальных проектов;

закрепление персональной ответственности за достижение:

показателей муниципального проекта - за куратором муниципального проекта;

показателей и результатов муниципального проекта - за руководителем муниципального проекта;

контрольных точек и выполнение мероприятий муниципального проекта - за участниками муниципального проекта.

2. Органы управления проектной деятельностью


2.1. Организационная структура системы управления проектной деятельностью на территории города Лермонтова включает в себя:


2.1.1. Муниципальный проектный совет (далее – Совет):


инициирует разработку муниципальных проектов;


утверждает паспорта муниципальных проектов, запросы на изменения, отчеты о завершении;


принимает решения о нецелесообразности реализации муниципальных проектов, об отклонении запросов на изменение, о приостановлении, досрочном завершении или о завершении муниципальных проектов;


снимает разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта муниципального проекта, запроса на изменение;


рассматривает отчеты о ходе реализации, содержащие риски реализации муниципальных проектов;


осуществляет иные функции, возложенные на Совет соответствии с правовыми актами администрации города Лермонтова и настоящим Положением. 

Председателем Совета является глава города Лермонтова.


Председателем Совета является глава города Лермонтова. 


В состав Совета входит заместитель председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.

В период временного отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.

Решение о проведении заседания Совета принимается председателем Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета.

Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании Совета он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Решение Совета принимается простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.

Принимаемые на заседании Совета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета.

2.1.2. Муниципальный проектный офис:

обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет в Совет для утверждения паспорта проектов, составы проектных команд, отчеты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проектов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов проектов, о прекращении реализации проектов;

согласовывает паспорта проектов, план реализации муниципального проекта, отчеты о ходе реализации проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям методических рекомендаций муниципального проектного офиса;

согласовывает составы проектных команд;

участвует во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Лермонтова, заинтересованными органами государственной власти Ставропольского края и иными организациями в мониторинге реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения участниками проектной деятельности, направляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации работы с проектами;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности на территории города Лермонтова;

обеспечивает деятельность Совета;

инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации муниципальных проектов на заседаниях Совета, а также может направлять предложения по организации реализации муниципальных проектов их участникам;

представляет руководителям муниципальных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников муниципальных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

2.1.3. Руководитель проекта (руководитель проектной команды) – это руководитель структурного подразделения администрации города Лермонтова, который:

осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, значений показателей проекта в соответствии со сроками реализации проекта и финансовым обеспечением проекта;

обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и дорожной карты по реализации проекта;

определяет состав проектной команды, распределяет роли между членами проектной команды, руководит проектной командой и организует ее работу;

организует представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта; 

выполняет иные функции.

2.1.4. Администратор – это представитель муниципального проектного офиса, который:

осуществляет организационное обеспечение деятельности руководителя проекта, участников проектной команды;

обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту;

выполняет иные функции.

2.1.5. Проектная команда – рабочий орган проекта, возглавляемый руководителем проекта и состоящих из сотрудников структурного подразделения администрации города Лермонтова, в соответствии с их компетенцией.

Проектная команда:

разрабатывает план реализации муниципального проекта, вносит в него изменения;

обеспечивает достижение промежуточных результатов проекта, прохождение контрольных точек и этапов, завершение проекта (в том числе досрочное);

инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проекта, администрацией города Лермонтова;

обеспечивает выполнение работ по проекту в соответствии с паспортами, Планом реализации проекта и иными документами проекта, указаниями руководителя проекта;

выполняет иные функции.

2.1.6. Общественно-экспертный совет:

участвует в определении показателей и результатов муниципальных проектов;

формирует заключения на паспорта муниципальных проектов – в инициативном порядке, отчеты о завершении муниципальных проектов;

направляет в Совет, руководителям муниципальных проектов предложения по повышению эффективности реализации муниципальных проектов;

по обращению муниципального проектного офиса, руководителей муниципальных проектов, Совета принимает участие в мониторинге реализации муниципальных проектов, а также в контрольных мероприятиях в отношении муниципальных проектов;

при необходимости принимает участие в оценке выполнения результатов муниципальных проектов, направляет соответствующие заключения в муниципальный проектный офис.

3. Подготовка муниципального проекта

3.1. Инициирование муниципального проекта осуществляется:

по поручению главы города Лермонтова;

по решению Совета;

на основании решения совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности о целесообразности реализации регионального проекта в качестве муниципального проекта.

3.2. При инициировании муниципального проекта осуществляется подготовка паспорта муниципального проекта в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.3. Разработчик паспорта муниципального проекта определяется главой города Лермонтова.

3.4. Подготовка паспорта муниципального проекта осуществляется на основе предложений заинтересованных структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по подготовке муниципальных проектов.

3.5. Разработчик паспорта муниципального проекта направляет паспорт муниципального проекта на согласование:

в муниципальный офис;

предполагаемым участникам муниципального проекта и иным заинтересованным сторонам муниципального проекта (далее – заинтересованные стороны муниципального проекта);

структурному подразделению, отраслевому (функциональному) органу администрации, на которые возложены функции финансового обеспечения (далее – финансовое подразделение) муниципального проекта;

в общественно-экспертный совет.

3.6. В течении 5 рабочих дней со дня поступления на согласование паспорта муниципального проекта, если иной срок не определен Советом или поручением главы города Лермонтова, муниципальный проектный офис, заинтересованные стороны муниципального проекта, финансовое подразделение осуществляют согласование паспорта муниципального проекта либо направляют разработчику муниципального проекта замечания к паспорту муниципального проекта. Общественно-экспертный совет в инициативном порядке подготавливает и направляет разработчику муниципального проекта заключение на паспорт муниципального проекта.

При отсутствии заключения общественно-экспертного совета на паспорт муниципального проекта в срок, паспорт муниципального проекта вносится в Совет для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения, при этом на последнем листе такого паспорта муниципального проекта на бумажном носителе разработчиком муниципального проекта делается запись об отсутствии заключения общественно-экспертного совета на паспорт муниципального проекта.

3.7. В случае поступления разработчику муниципального проекта замечаний к паспорту муниципального проекта от муниципального проектного офиса, заинтересованных сторон муниципального проекта, финансового подразделения и (или) получения от общественно-экспертного совета отрицательного заключения на паспорт муниципального проекта разработчик муниципального проекта в течении 3 рабочих дней со дня поступления таких замечаний и (или) получения такого заключения общественно-экспертного совета осуществляет доработку паспорта муниципального проекта и его направления на повторное согласование.

3.8. В течение 3 рабочих дней со дня поступления доработанного паспорта муниципального проекта на повторное согласование:

муниципальный проектный офис, заинтересованные стороны муниципального проекта, финансовое подразделение осуществляют согласование доработанного паспорта муниципального проекта;

общественно-экспертный совет в инициативном порядке подготавливает и направляет разработчику муниципального проекта заключение на доработанный паспорт муниципального проекта.

3.9. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта муниципального проекта, снимаются Советом. 

Неурегулированные разногласия к доработанному паспорту муниципального проекта вносятся разработчиком муниципального проекта в таблицу разногласий к паспорту муниципального проекта.

3.10. Согласованный паспорт муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета на паспорт муниципального проекта (при наличии), таблицей разногласий к паспорту муниципального проекта (при наличии) направляется разработчиком муниципального проекта в муниципальный проектный офис для внесения его на рассмотрение в Совет.

3.11. Рассмотрение Советом согласованного паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета на паспорт муниципального проекта (при наличии), таблицей разногласий к паспорту муниципального проекта (при наличии) осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в муниципальный проектный офис.

По итогам рассмотрения согласованного паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета на паспорт муниципального проекта (при наличии), таблицей разногласий к паспорту муниципального проекта (при наличии) Совет принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта;

об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к паспорту муниципального проекта, и (или) о необходимости доработки паспорта муниципального проекта с указанием срока его доработки;

о нецелесообразности реализации муниципального проекта;

иное решение.

4. Реализация муниципального проекта

4.1. Датой начала реализации муниципального проекта является дата утверждения Советом паспорта муниципального проекта или дата, указанная в утвержденном Советом паспорте муниципального проекта.

4.2. Участники муниципального проекта под управлением руководителя муниципального проекта осуществляют реализацию муниципального проекта в соответствии с планом реализации муниципального проекта, являющимся приложением к паспорту муниципального проекта, документально фиксируют факт выполнения мероприятий и контрольных точек муниципального проекта в форме соответствующего документа, определенного планом реализации муниципального проекта (далее – документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий и контрольных точек муниципального проекта).

4.3. В ходе реализации муниципального проекта в целях исполнения, связанных с реализацией муниципального проекта поручений главы города Лермонтова, решений Совета, куратора муниципального проекта, а также по результатам мониторинга реализации муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения.
Основаниями для внесения изменений в паспорт муниципального проекта также являются:

приведение муниципального проекта в соответствие с бюджетом города Лермонтова на текущий (очередной) финансовый год;

ежегодная актуализация и планирование муниципального проекта на текущий год, осуществляемые ежегодно до 31 января текущего года;

изменение куратора, руководителя, администратора и (или) участников муниципального проекта;

поступление предложений о внесении изменений в муниципальный проект от заинтересованных сторон муниципального проекта, муниципального проектного офиса, куратора муниципального проекта.
4.4. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение (приложение 2 к настоящему Положению) с учетом утверждения запроса на изменение до момента наступления сроков достижения изменяемых параметров такого муниципального проекта

4.5. Руководитель муниципального проекта в течение 10 рабочих дней со дня наступления оснований для внесения изменений подготавливает запрос на изменение и направляет его на согласование:

в муниципальный проектный офис;

участникам муниципального проекта (в случае изменения параметров муниципального проекта, ответственными за выполнение которых они являются);

в финансовое подразделение (в случае если затрагиваются вопросы финансового обеспечения регионального проекта);

в общественно-экспертный совет.

4.6. Формирование и направление на согласование запроса на изменение, предусматривающего исключительно информацию о смене руководителя муниципального проекта, осуществляются администратором такого муниципального проекта.

4.7. Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления на согласование запроса на изменение муниципальный проектный офис, участники муниципального проекта, финансовое подразделение осуществляют согласование запроса на изменение или направление соответственно руководителю муниципального проекта или администратору муниципального проекта замечаний к запросу на изменение.

4.8. Общественно-экспертный совет в инициативном порядке формирует заключение на запрос на изменение в течение 3 рабочих дней со дня его поступления на рассмотрение.

При отсутствии заключения общественно-экспертного совета на запрос на изменение в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, такой запрос на изменение вносится для рассмотрения и утверждения в Совет без соответствующего заключения, при этом на последнем листе такого запроса на изменение на бумажном носителе руководителем муниципального проекта или администратором муниципального проекта делается запись об отсутствии заключения общественно-экспертного совета на запрос на изменение.

Получение заключения общественно-экспертного совета на запрос на изменение осуществляется в обязательном порядке в случае, если изменения, содержащиеся в таком запросе на изменение, предусматривают изменение показателей и (или) мероприятий муниципального проекта (за исключением значений мероприятий муниципального проекта по годам реализации), а также общего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего муниципального проекта.

4.9. В случае отсутствия по истечении срока, предусмотренного пунктом 4.7. настоящего Положения, замечаний к запросу на изменение от участников муниципального проекта указанный запрос на изменение считается согласованным такими участниками муниципального проекта. 

4.10. В случае поступления от участников муниципального проекта, финансового подразделения, муниципального проектного офиса замечаний к запросу на изменение и (или) получения от общественно-экспертного совета отрицательного заключения на запрос на изменение соответственно руководитель муниципального проекта или администратор муниципального проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления таких замечаний и (или) получения такого заключения общественно-экспертного совета осуществляет доработку запроса на изменение и его направление на повторное согласование.

В течение 3 рабочих дней со дня поступления на повторное согласование доработанного запроса на изменение:

участники муниципального проекта, финансовое подразделение, муниципальный проектный офис осуществляют согласование доработанного запроса на изменение;

общественно-экспертный совет в инициативном порядке подготавливает и направляет соответственно руководителю муниципального проекта или администратору муниципального проекта заключение на запрос на изменение.

4.11. Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение, снимаются Советом или куратором муниципального проекта.

4.12. Согласованный запрос на изменение с заключением общественно-экспертного совета к запросу на изменение (при наличии), не позднее 2 рабочих дней со дня согласования направляются соответственно руководителем муниципального проекта или администратором муниципального проекта в муниципальный проектный офис для внесения его в Совет для рассмотрения.

4.13. Рассмотрение Советом согласованного запроса на изменение с заключением общественно-экспертного совета к запросу на изменение (при наличии), осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в муниципальный проектный офис.

По итогам рассмотрения согласованного запроса на изменение с заключением общественно-экспертного совета к запросу на изменение (при наличии), Совет принимает одно из следующих решений:

об утверждении запроса на изменение;

об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к запросу на изменение, и (или) о необходимости доработки запроса на изменение с указанием срока его доработки;

об отклонении запроса на изменение;

иное решение.

4.14. Запрос на изменение, предусматривающий исключительно технические изменения паспорта муниципального проекта (далее – запрос на технические изменения), формируется руководителем муниципального проекта в случаях, которые определены методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации, методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации в сфере проектной деятельности.

4.15. Запрос на технические изменения направляется на согласование:

участникам муниципального проекта (в случае изменения параметров муниципального проекта, ответственными за выполнение которых они являются);

муниципальному проектному офису.

Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления на согласование запроса на технические изменения участники муниципального проекта, муниципальный проектный офис осуществляют согласование запроса на технические изменения или направление руководителю муниципального проекта замечаний к запросу на технические изменения.

В случае поступления от участников муниципального проекта, муниципального проектного офиса замечаний к запросу на технические изменения руководитель муниципального проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления таких замечаний обеспечивает доработку запроса на технические изменения и его направление на повторное согласование.

В течение 3 рабочих дней со дня поступления на повторное согласование доработанного запроса на технические изменения участники муниципального проекта, муниципальный проектный офис осуществляют согласование доработанного запроса на технические изменения.

Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на технические изменения, рассматриваются и снимаются куратором муниципального проекта.

4.16. Запрос на технические изменения утверждается куратором муниципального проекта.

Запрос на технические изменения может утверждаться руководителем муниципального проекта по решению куратора муниципального проекта при отсутствии разногласий в ходе согласования запроса на технические изменения.

5. Мониторинг реализации муниципального проекта

5.1. Целью мониторинга реализации муниципального проекта является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципального проекта для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

5.2. Мониторинг реализации муниципального проекта осуществляется с даты начала реализации муниципального проекта до даты принятия Советом решения о завершении муниципального проекта.

5.3. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта руководителем муниципального проекта формируется отчет о ходе реализации за обследуемый период нарастающим итогом (приложение № 3             к настоящему Положению).

Отчет о ходе реализации, формируемый по итогам очередного года реализации муниципального проекта, включает оперативный отчет о ходе реализации за год и уточненный отчет о ходе реализации за год.

В отчет о ходе реализации за обследуемый период включается достоверная информация о ходе реализации муниципального проекта, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей муниципального проекта, выполнении мероприятий муниципального проекта с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий, контрольных точек муниципального проекта, информацию об исполнении бюджета муниципального проекта, информацию о рисках реализации муниципального проекта и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

Оперативный отчет о ходе реализации за год включает:

информацию о достижении параметров муниципального проекта, в том числе информацию о достижении показателей муниципального проекта на основе опубликованной официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета о ходе реализации) за отчетный год, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров муниципального проекта;

оперативную информацию об исполнении бюджета муниципального проекта;

информацию о рисках реализации муниципального проекта, а также о мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).

Уточненный отчет о ходе реализации за год включает:

информацию о достижении параметров муниципального проекта, в том числе информацию о достижении показателей муниципального проекта, на основе опубликованной официальной статистической информации и иных фактических подтвержденных данных, а также прогнозные данные об исполнении (достижении) параметров муниципального проекта в следующих отчетных периодах;

итоговую информацию об исполнении бюджета муниципального проекта;

итоговую информацию о рисках реализации муниципального проекта, а также о мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).
5.4. Участники муниципального проекта представляют руководителю муниципального проекта следующую информацию о реализации муниципального проекта в следующие сроки:

информацию о выполнении мероприятий, контрольных точек и объектов мероприятий муниципального проекта, ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации муниципального проекта в части выполнения мероприятий, контрольных точек и объектов мероприятий – не позднее плановой и (или) фактической даты их выполнения;

информацию о достижении показателей муниципального проекта, а также сведения о рисках реализации муниципального проекта в части достижения его показателей – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей муниципального проекта;

прогнозные данные о достижении показателей муниципального проекта, выполнении мероприятий, контрольных точек и объектов мероприятий муниципального проекта в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации муниципального проекта в следующих отчетных периодах – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

5.5. Руководитель муниципального проекта:

обеспечивает своевременное представление всеми участниками муниципального проекта информации о реализации муниципального проекта;

не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в муниципальный проектный офис информацию о реализации муниципального проекта (отчет о ходе реализации и документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий, объектов мероприятий и контрольных точек муниципального проекта, достижения показателей муниципального проекта);

несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации муниципального проекта.

обеспечивает доработку участниками муниципального проекта информации о реализации муниципального проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения предложений муниципального проектного офиса по доработке информации о реализации муниципального проекта;

утверждает отчет о ходе реализации.

5.6. В период временного отсутствия руководителя муниципального проекта (в связи с отпуском, болезнью или командировкой) мониторинг реализации муниципального проекта, включая формирование и утверждение отчета о ходе реализации, осуществляется администратором такого муниципального проекта.

5.7. Муниципальный проектный офис:

на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации муниципального проекта;

в случае наличия замечаний к информации о реализации муниципального проекта, отчету о ходе реализации возвращает их руководителю муниципального проекта на доработку;

не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление отчета о ходе реализации куратору муниципального проекта.

5.8. Уточненный отчет о ходе реализации за год формируется и утверждается не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Управление рисками реализации муниципального проекта

6.1. Отчет о ходе реализации, содержащий риски реализации муниципального проекта, по решению куратора такого муниципального проекта и (или) предложению муниципального проектного офиса может быть рассмотрен на заседании Совета. 

Рассмотрение Советом отчета о ходе реализации, содержащего риски реализации муниципального проекта, осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения куратором муниципального проекта и (или) предложения муниципального проектного офиса.

6.2. Управление рисками реализации муниципального проекта осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации методическими рекомендациями, регламентами и разъяснениями по вопросам управления рисками реализации проектов.

Управление рисками реализации муниципального проекта осуществляется руководителем муниципального проекта совместно с участниками муниципального проекта посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации муниципального проекта и (или) достижения параметров муниципального проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

6.3. Муниципальный проектный офис формирует предложения о мерах реагирования на риски муниципального проекта с целью их устранения (минимизации) и направляет их руководителю муниципального проекта.

7. Завершение муниципального проекта 

7.1. В случае возникновения неустранимых обстоятельств, при которых реализация муниципального проекта не может быть продолжена, руководитель муниципального проекта инициирует приостановление или досрочное завершение муниципального проекта.

Решение о приостановлении или досрочном завершении муниципального проекта принимается Советом.

Возобновление реализации приостановленного муниципального проекта осуществляется по инициативе куратора муниципального проекта или руководителя муниципального проекта. Реализация муниципального проекта возобновляется по решению Совета.

7.2. Завершение муниципального проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения показателей и (или) выполнения мероприятий муниципального проекта;

досрочно – при принятии Советом решения о невозможности или о нецелесообразности дальнейшей реализации такого муниципального проекта.

7.3. При завершении муниципального проекта руководитель муниципального проекта в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.2. настоящего Положения, обеспечивает:

подготовку отчета о завершении муниципального проекта за весь период его реализации нарастающим итогом с начала реализации такого муниципального проекта по форме отчета о ходе реализации муниципального проекта, предусмотренной пунктом 5.3 настоящего Положения;

согласование отчета о завершении муниципального проекта с муниципальным проектным офисом, участниками муниципального проекта;

получение заключения общественно-экспертного совета на отчет о завершении муниципального проекта.

7.4. В случае наличия замечаний к отчету о завершении муниципального проекта муниципальный проектный офис возвращает его руководителю муниципального проекта на доработку.

7.5. Согласованный отчет о завершении муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета направляется руководителем муниципального проекта в Совет для утверждения.

7.6. Совет рассматривает поступивший отчет о завершении муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета на своем заседании и принимает одно из следующих решений:

о завершении муниципального проекта и утверждении отчета о завершении муниципального проекта, в котором муниципальному проекту присваивает один из следующих статусов:

муниципальный проект реализован успешно без отклонений – в случае, если показатели муниципального проекта достигнуты, мероприятия муниципального проекта выполнены, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету муниципального проекта;

муниципальный проект реализован успешно с отклонениями – в случае, если показатели муниципального проекта достигнуты, мероприятия муниципального проекта выполнены, имеются отклонения по срокам, бюджету муниципального проекта;

муниципальный проект не реализован, ресурсы не использованы – в случае, если показатели муниципального проекта не были достигнуты, мероприятия муниципального проекта не были выполнены, ресурсы не использованы;

муниципальный проект не реализован, ресурсы использованы – в случае, если показатели муниципального проекта не были достигнуты, мероприятия муниципального проекта не были выполнены, ресурсы использованы;

иное решение. 

7.7. Со дня утверждения Советом отчета о завершении муниципального проекта он считается завершенным.

Управляющий делами

администрации города Лермонтова 



   А.Ю. Логвинова

Приложение 1

к Положению об организации проектной деятельности, осуществляемой на 

территории города Лермонтова,

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова

от______________№_____

Форма

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Наименование муниципального проекта»

1. Основные положения

	Муниципальная программа (указывается муниципальная программа муниципального образования Ставропольского края (далее соответственно – муниципальное образование края, муниципальная программа) 
	Указывается полное наименование муниципальной программы (при наличии)

	Направление (подпрограмма) 

муниципальной программы
	Указывается полное наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (при наличии)

	Наименование муниципального проекта
	Приводится полное наименование муниципального проекта

	Краткое наименование муниципального проекта
	Указывается краткое наименование муниципального проекта в 2-3 слова. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ муниципального проекта. 
	Срок

реализации проекта
	(дата начала в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	(дата окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ)

	Куратор муниципального проекта

(указывается глава муниципального образования края)  
	(ФИО полностью)
	(должность полностью)

	Руководитель муниципального проекта
(указывается лицо в статусе заместителя главы администрации муниципального образования края) 
	(ФИО полностью)
	(должность полностью)

	Администратор муниципального проекта
(указывается лицо в статусе руководителя структурного подразделения 
администрации муниципального образования края) 
	(ФИО полностью)
	(должность полностью)

	Целевые группы муниципального 

проекта
	Указываются группы лиц, органы и организации, в интересах которых реализуется муниципальный проект


2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект

	1.
	Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого влияет 

муниципальный проект (при наличии)


3. Показатели муниципального проекта

	№ п/п
	Показатели

муниципального

проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(последнее расчетное значение показателя на момент подготовки муниципального проекта)


	Период, год

(предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация муниципального проекта)
	Информационная система

(источник данных)

	
	
	
	Значение
	Год
	N

	N+1
	…
	N+n
	

	1.
	 Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

	1.1.
	(наименование показателя муниципального проекта, тип показателя (возрастающий или убывающий)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(наименование дополнительного показателя муниципального проекта, тип показателя (возрастающий или убывающий)
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в (указывается год) году

	№ п/п
	Показатели

муниципального проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца
	На конец 

года (указы-вается

год)

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

	1.1.
	(наименование показателя муниципального проекта, тип показателя (возрастающий или убывающий)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(наименование дополнительного показателя муниципального проекта, тип показателя (возрастающий или убывающий)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Мероприятия муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование

мероприятия 


	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия 

по годам

(предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация муниципального проекта)
	Тип

мероприятия 
	Связь с показателем 

муниципального проекта

	
	
	
	
	N5
	N+1
	…
	N+n
	
	

	
	
	
	Значение 
	Год
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача: (наименование задачи муниципального проекта)



	1.1.
	(указывается мер

 муниципального проекта, направленное(ый) на достижение задачи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	(указывается наименование показателя муниципального проекта, на достижение которого влияет соответствующее мероприятие 

	1.1.1.
	(указывается наименование параметра характеристики мероприятия 
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-



	1.1.2.
	(указывается наименование параметра характеристики мероприятия 
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	1.1.Х
	Описательная часть характеристики мероприятия (приводится описательная часть характеристики мероприятия. В случае заполнения данных по параметрам характеристики мероприятия (подпункты «1.1.1» и «1.1.2») описательная часть характеристики мероприятия заполняется при необходимости) 


6. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия 

и источники финансирования

	Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) 

(предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация муниципального проекта)
	Всего (тыс.

рублей)

	
	
	N5
	N + 1
	...
	N + n
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

	1.1.
	Мероприятие: (указывается наименование мероприятия, код направления расходов), всего
	
	
	
	
	

	1.1.1. 
	Консолидированный бюджет муниципального образования, всего 

(указывается сумма средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края, средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на достижение мероприятия, без учета суммы межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования края иным бюджетам)
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	бюджет муниципального образования, всего
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	в том числе:

межбюджетные трансферты (указывается сумма межбюджетных трансфертов из бюджета иным бюджетам, предусмотренных на достижение мероприятия 
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Внебюджетные источники, всего
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет муниципального образования Ставропольского края, из них:
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	


7. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в (указывается год) году

	№ 

п/п
	Наименование задачи муниципальной программы, 

мероприятия 


	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

	1.1.
	Мероприятие «…» (указывается наименование мероприятия 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Дополнительная информация

	Приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта муниципального проекта, приводимые в целях их детализации или уточнения (при необходимости)


Приложение 2

к Положению об организации проектной деятельности, осуществляемой на 
территории города Лермонтова,

утвержденному постановлением

администрации города Лермонтова

от______________№_____

Форма
ЗАПРОС

на изменение паспорта муниципального проекта «Наименование проекта»

№______________

1. Изменение основных положений муниципального проекта

	№

п/п
	Изменяемый параметр раздела
	Новая редакция1
	Тип 
изменения2

	1.
	Наименование муниципального проекта
	(указывается новое полное наименование муниципального проекта)
	

	2.
	Краткое наименование муниципального проекта
	(указывается новое краткое наименование муниципального проекта)
	

	3.
	Срок реализации 
проекта
	Дата начала
	(указывается новая дата 

в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	

	
	
	Дата окончания
	(указывается новая дата

в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	

	4.
	Куратор 

муниципального проекта
	ФИО
	(полностью)
	

	
	
	Должность
	(полностью)
	

	5.
	Руководитель

муниципального проекта
	ФИО
	(полностью)
	

	
	
	Должность
	(полностью)
	

	6.
	Администратор муниципального проекта
	ФИО
	(полностью)
	

	
	
	Должность
	(полностью)
	

	7.
	Целевые группы муниципального проекта
	
	

	8.
	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации
	1.
	Государственная программа
	(наименование полностью)
	

	
	
	
	Направление (подпрограмма) 
	(наименование полностью)
	

	
	
	2.
	Государственная программа 
	(наименование полностью)
	

	
	
	
	Направление (подпрограмма) 
	(наименование полностью)
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих 

запросах на изменение
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на 
изменение паспорта 

муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 

необходимости изменений
	(указывается основание формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта 
	(указывается влияние изменений на достижение муниципального проекта)


2. Изменение влияния на достижение показателей государственной программы 

	№ п/п
	Показатели государственной программы, 
на достижение которых влияет муниципальный проект
	Тип изменения2

	1.
	(указывается наименование показателя государственной программы, на достижение 
которого влияет муниципальный проект)
	

	1.1.
	(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которого влияет показатель государственной программы)
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта 
муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание 
формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих 
документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле 
для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные муниципальные проекты
	(указывается влияние изменений на достижение муниципального проекта)


3. Изменение показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Показатели

муниципального проекта
	Уровень показа-теля3
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в муниципальном образовании
	Информационная система (источник данных)
	Тип

изменения2
	Связь с государственной программой

	
	
	
	
	Значение (числовое)
	Год
	N4
	N+1
	…
	N+n
	
	
	
	

	1.
	(указывается наименование общественно значимого результата5 (далее – ОЗР) или задачи, не являющейся ОЗР 

(далее – задача) в новой редакции)

	1.1
	(указывается наименование показателя ОЗР5 / показателя задачи / дополнительного показателя в новой редакции)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений
	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные 

запросы на изменение паспорта муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные муниципальные проекты
	(дополнительно указывается:

· необходимость корректировки параметров иных муниципальных проектов; 
· необходимость пересмотра распределения по муниципальным образованиям (если показатель реализуется муниципальными образованиями);

· необходимость корректировки методик расчета показателей.)


4. Изменение помесячного плана достижения показателей муниципального проекта в (указывается год) году
	№ п/п
	Показатели 

муниципального 
проекта
	Уровень показа-

теля3
	Единица 

измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам6
	На 

конец (указывается

 год) года
	Тип 

изменения2

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1.
	(указывается наименование ОЗР5 или задачи)
	

	1.1.
	(указывается наименование показателя ОЗР5 / показателя задачи / дополнительного 
показателя в новой 

редакции)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих 

запросах на изменение
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта 

муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 

необходимости изменений
	(указывается основание формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные муниципальные проекты
	(указывается влияние изменений на достижение муниципального проекта)


5. Изменение мероприятий муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия 


	Наименование структурных элементов государственных, региональных и муниципальных программ
	Единица 
измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип 

мероприятия 
	Связь с показателем муниципального проекта
	Связь с показателем национальной цели развития РФ5
	Признак финансового обеспечения7


	Признак реализации в муниципальных образованиях 
	Тип изменения2

	
	
	
	
	Значение
	Год
	N4
	N
+1
	…
	N
+n
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	(указывается наименование ОЗР5 или задачи 
	

	1.1.
	(указывается наименование мероприятия 
муниципального проекта, направленного на достижение ОЗР5/ выполнение задачи )
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	(указывается наименование параметра характеристики мероприятия 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(указывается наименование мероприятия  иного структурного элемента государственной программы, необходимого для достижения ОЗР5 / выполнения задачи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	(указывается наименование параметра характеристики мероприятия 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений
	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта 
муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные муниципальные проекты
	(дополнительно указывается:

· влияние на другие муниципальные проекты;

· необходимость корректировки связанных показателей;

· необходимость корректировки связанных мероприятий;

· необходимость пересмотра распределения по муниципальным образованиям (если реализуется муниципальными образованиями);

· необходимость корректировки финансового обеспечения (если мероприятие денежный);

· необходимость корректировки плана реализации муниципального проекта.)


6.  Изменение финансового обеспечения реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта, 
источника финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) (+/-)
	Всего

(тыс. рублей) 

(+/-)
	Тип изменения2

	
	
	N4
	N+1
	…
	N+n
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	(указывается наименование ОЗР5 или задачи)

	1.1
	(указывается наименование мероприятия,
 код направления расходов8), всего
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 

(указывается сумма средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на софинансирование, собственных средств бюджета Ставропольского края, средств бюджетов муниципальных образований, предусмотренных на достижение результата, без учета суммы межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края иным бюджетам)
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	бюджет субъекта
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	в том числе:

межбюджетные трансферты 

(указывается сумма межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края бюджетам государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципальных образований Ставропольского края, предусмотренных на достижение результата)
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.1
	из них:

федеральному бюджету
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.
	бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.1.
	в том числе:

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.2.
	бюджету Фонда социального страхования Российской 

Федерации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.3.
	бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.4.
	бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.3.
	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.5.
	иным бюджетам субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2.
	свод бюджетов муниципальных образований
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2.1.
	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	в том числе:

межбюджетные трансферты
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.1.
	из них:

бюджетам субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.
	бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	
	
	
	
	
	

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта 
муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих
документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные 
муниципальные проекты
	(дополнительно указывается:

· влияние изменений на финансовое обеспечение других муниципальных проектов 
(в случае изменения финансового обеспечения муниципального проекта в целом); 

· влияние изменений на помесячный план исполнения бюджета Ставропольского края 
(в случае изменения финансового обеспечения по текущему году);

· влияние изменений на выполнение показателей / мероприятий муниципального проекта.)


7. Изменение помесячного плана исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в (указывается год) году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия 
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 

(указывается год) года (тыс. рублей)
	Тип изменения2

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1.
	(указывается наименование ОЗР5 или задачи)

	1.1.
	(указывается наименование 

Мероприятия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений
	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта 
муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание формирования 

запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих 

документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные 
Муниципальные проекты
	(указывается влияние изменений на достижение муниципального проекта)


8. Изменение дополнительной информации
(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)

	 Новая редакция1
	Тип изменения2

	(указывается требуемое значение соответствующих положений или параметров 
муниципального проекта)
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений
	Сведения о предыдущих запросах на изменение
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих 

документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные 
Муниципальные проекты
	(указывается влияние изменений на достижение муниципального проекта)


9. Изменение плана реализации муниципального проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия, 

контрольной точки 
	Срок 

реализации
(указываются даты в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Взаимосвязь9
	Ответственный

исполнитель
	Вид и

характеристика подтверждающего

документа
	Информационная

система
(источник данных)
	Тип изменения2

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.
	(указывается наименование ОЗР5 или задачи)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	(указывается мероприятие проекта/ мероприятие  иного структурного элемента государственной программ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	(указывается контрольная точка мероприятия проекта/ мероприятия иного структурного элемента государственной программы)
	-
	
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений
	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта муниципального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание 
формирования 

запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих 

документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры муниципального проекта и иные 
Муниципальные проекты
	(дополнительно указывается:

· влияние на другие муниципальные проекты;
· необходимость корректировки финансового обеспечения (при изменении плана реализации денежного мероприятия;
· влияние изменений на выполнение мероприятий муниципального проекта)


10. Изменение показателей регионального проекта по муниципальным образованиям
	№

п/п
	Муниципальное образование
	Базовое значение
(последнее расчетное значение показателя на момент подготовки регионального проекта)
	Период реализации регионального

 проекта, год
(предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация регионального проекта)
	Тип изменения2

	
	
	Значение
	Год
	N4
	N+1
	…
	N+n
	

	1.
	(указывается наименование показателя регионального проекта)8
	

	1.1
	(указывается наименование 
муниципального образования)
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	(указывается наименование дополнительного показателя регионального проекта)8
	

	2.1.
	(указывается наименование 

муниципального образования)
	
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта 
регионального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание 
формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих 

документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры регионального проекта и иные региональные проекты
	(указывается влияние изменений на достижение показателей регионального проекта) 


11. Изменение мероприятий регионального проекта по муниципальным образованиям
	№ п/п
	Муниципальное 

образование
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение

(последнее расчетное значение показателя на момент подготовки регионального проекта
	Период реализации регионального проекта, год

(предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация регионального проекта)
	Тип изменения2

	
	
	
	Значение
	Год
	N4
	N+1
	…
	N+n
	

	1.
	(указывается наименование ОЗР5 или задачи)

	1.1.
	(указывается наименование мероприятия регионального проекта)

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальным образованиям
	
	
	
	
	
	
	
	

	(указывается наименование муниципального 
образования)
	
	
	
	
	
	
	
	


Обоснование и анализ предлагаемых изменений

	Сведения о предыдущих 
запросах на изменение 
	(указываются номера и даты запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен. В системе «Электронный бюджет» данная графа заполняется автоматически.)

	
	
	

	Взаимосвязанные запросы на изменение паспорта 
регионального проекта
	(указываются номера и даты взаимосвязанных запросов на изменение. В случае отсутствия взаимосвязанных запросов на изменение в данной графе проставляется « – ».)

	Причины и обоснование 
необходимости изменений
	(указывается основание 
формирования запроса на изменение)
	(указываются реквизиты обосновывающих 

документов основания)

	
	
	(№ документа)

	
	(свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования)
	(пункт документа)

	
	
	(дата документа)

	Анализ изменений и их влияние на параметры регионального проекта и иные региональные 

проекты
	(указывается влияние изменений на достижение мероприятий 

регионального проекта)


_________________
1 Приводится новая редакция изменяемых параметров паспорта муниципального проекта в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра паспорта муниципального проекта приводится его действующая редакция.

2 Указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление, присвоен статус «Не будет достигнут»).

3 Для показателей из соответствующего федерального проекта указывается «ФП», для дополнительных показателей регионального проекта указывается «РП». Данный столбец подлежит исключению из формы запроса на изменение для муниципального проекта, не направленного на реализацию федерального проекта.

4 Год начала реализации муниципального проекта.

5 ОЗР приводится исключительно для регионального проекта, направленного на реализацию федерального проекта.

6 Указывается плановое значение на первое число месяца.
7 Указывается информация о наличии финансового обеспечения: «Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)», «Денежный без привлечения средств федерального бюджета (РБ)» и «Безденежный».
8 Если мероприятие предусматривает финансовое обеспечение, то после наименования мероприятия в скобках указывается код направления расходов.
9 Заполняется только в случае разработки плана реализации муниципального проекта в системе «Электронный бюджет». В случае разработки плана реализации проекта на бумажном носителе данный столбец подлежит исключению из формы плана реализации муниципального проекта.

	


Приложение 3

к Положению об организации проектной деятельности, осуществляемой на 

территории города Лермонтова,

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова

от______________№_____

         Форма 

ОТЧЕТ О ХОДЕ/

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 ЗА ________

 (указать месяц или квартал и год в формате ГГГГ)
«Наименование муниципального проекта
» 

	Показатели
	Мероприятия 


	Контрольные точки
	Бюджет
	Параметры

	
	
	
	
	

	Общее количество 

показателей в отчетном периоде, из них: 

( количество достигнутых показателей.
	Общее количество мероприятий в отчетном периоде, из них: 

( количество достигнутых мероприятий.
	Общее количество 

контрольных точек 

в отчетном периоде, 

из них: 

( количество 

достигнутых контрольных точек.
	Указывается объем кассового исполнения, %
	Указывается 

количество 

измененных 

параметров

	
	
	
	наличие отклонений 
	


	
	Отсутствие отклонений
	
	Наличие отклонений
	
	Наличие критических отклонений или сведения не представлены
	
	Прогнозные сведения

	
	
	
	
	
	
	
	


Общий статус реализации

1. Риски

	№ п/п
	Наименование показателя или мероприятия


	Описание риска
	Оценка

возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры

реагирования
	Срок

выполнения меры

реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	 
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

	№ п/п
	Статус
	Показатели 

муниципального проекта4
	Уровень показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение4
	Плановое значение на конец отчетного периода4
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Информационная система (источник данных)4
	Плановое значение на конец отчетного 

года4
	Прогнозное значение на конец отчетного года
	Комментарий


	1.
	Указывается «ОЗР» или «задача» и наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР) или задачи4

	1.1.
	Указывается  цветовой индикатор, соответствующий статусу 
	Указывается показатель/дополнительный показатель и признак возрастания или убывания показателя


	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Отсутствие отклонений
	
	Наличие отклонений
	
	Наличие критических отклонений или сведения не представлены
	
	Прогнозные сведения

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей муниципального проекта в ________

(указывается год) году

	№ п/п
	Показатели 

муниципального проекта4
	Уровень показателя5
	Единица измерения (по ОКЕИ)4
	Значения по месяцам

	На конец года

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	нояб
	

	1.
	Указывается «ОЗР» или «задача» и наименование ОЗР или задачи 4

	1.1.
	Указывается показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя

	
	План4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Сведения о достижении мероприятий, параметров характеристики и контрольных точек 

муниципального проекта

	№ п/п
	Статус
	Наименование мероприятия, параметра характеристики, контрольной точки4
	Единица измерения (по ОКЕИ)4
	Базовое значение4
	Плановое значение на конец отчетного периода4
	Фактическое значение на конец

отчетного периода
	Прогнозное значение на плановую дату достижения7
	Количество объектов

мероприятий 
	Срок 

реализации
	Ответственный исполнитель4
	Информа- ционная система

(источник данных)4
	Вид и характеристика подтверждающего документа
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	
	
	план4
	факт7
	план4
	факт/ прогноз
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	
	Указывается «ОЗР» или «задача» и наименование ОЗР или задачи4

	1.1
	Указывется цветовой индикатор
	Мероприятие 

«…»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	
	Параметр характеристики «…»
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	

	1.1.2.
	
	Параметр характеристики «…»
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	

	1.1.

К.1.
	
	Контроль-ная точка «…»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Отсутствие отклонений
	
	Наличие отклонений
	
	Наличие критических отклонений или сведения не представлены
	
	Прогнозные сведения

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

	№
п/п
	Статус
	Наименование мероприятия и источники финансирования4
	Объем финансового обеспечения, 

тыс. рублей
	Исполнение, 

тыс. рублей
	Процент 

исполнения
(8)/(5)*100

	Комментарии

	
	
	
	Предусмотрено паспортом муниципального проекта4
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных
обязательств
	Учтенные бюджетные
обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	-
	Указывается наименование ОЗР или задачи4

	1.1.
	Указывается цветовой индикатор
	Указывается наименование мероприятия, код направления расходов бюджета 
	
	Указывается сводная бюджетная роспись по состоянию на 01-е число месяца, следующего за отчетным периодом
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 

(Указывается сумма средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на софинансирование, собственных средств бюджета Ставропольского края, средств бюджетов муниципальных образований, предусмотренных на достижение результата, без учета суммы межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края иным бюджетам)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	
	бюджет субъекта
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.
	
	в том числе:

межбюджетные трансферты 

(Указывается сумма межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края бюджетам государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципальных образований Ставропольского края, предусмотренных на достижение результата)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.1.
	
	из них:

федеральному бюджету
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.
	
	бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.1.
	
	в том числе:

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.2.
	
	бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.3.
	
	бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.2.4.
	
	бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.3.
	
	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.4.
	
	местным бюджетам
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1.5.
	
	иным бюджетам субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2.
	
	свод бюджетов Муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2.1.
	
	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	
	в том числе:

межбюджетные трансферты
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.1.
	
	из них:

бюджетам субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.2.
	
	бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	
	Внебюджетные источники, всего
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТУ:
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


	
	Отсутствие отклонений
	
	Наличие отклонений
	
	Наличие критических отклонений или сведения не представлены
	
	Прогнозные сведения

	
	
	
	
	
	
	
	


6. Сведения о помесячном исполнении бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в _________(указывается год) году6
	№ п/п
	Наименование мероприятия 4
	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей)7
	На

конец  года

	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	нояб
	

	1.
	Указывается «ОЗР» или «задача» и наименование ОЗР или задачи4

	1.1.
	Мероприятие «…»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Отсутствие отклонений
	
	Наличие отклонений
	
	Наличие критических отклонений или сведения не представлены
	
	Прогнозные сведения

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

В системе «Электронный бюджет» в форме отчета предусмотрена цветовая индикация

Автоматическое заполнение
Ручной ввод информации
Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

На бумажном носителе все поля заполняются в ручном режиме.

Приложение 

к паспорту муниципального проекта

(указывается краткое наименование муниципального проекта)

ПЛАН

реализации муниципального проекта

	№ 

п/п
	Наименование 

мероприятия, 

контрольной точки


	Срок реализации (указываются даты в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	Ответственный исполнитель

	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)

	Мощность

объекта2
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	Вид и характеристика подтверждающего документа
	Информационная

система

(источник

данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)2
	Значение2
	Всего3
	из них бюджет Ставропольского края3
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача: (наименование задачи муниципального проекта)

	1.1.
	Мероприятие  «...»

(указывается мероприятие муниципального проекта) 
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие  «…» 

в ____ году
 реализации (указывается мероприятие муниципального проекта в ____ году реализации) 
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.

К1.
	Контрольная точка «...»

(указывается контрольная точка мероприятия 
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.1.
	Объект мероприятия «...»

(указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия муниципального проекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.К.1
	Контрольная точка объекта мероприятия «...» (указывается контрольная точка объекта мероприятия 
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


________________ 2017 г.                              





    №  ____








� Год начала реализации проекта.


� При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк «Консолидированный бюджет муниципального образования Ставропольского края, всего», «Внебюджетные источники, всего»).


� Заголовок необходимо выбрать в зависимости от периодичности предоставления информации (на ежемесячной основе предоставляется информация о реализации муниципального проекта, на ежеквартальной основе предоставляется отчет о ходе реализации муниципального проекта).


� Указывается в соответствии с паспортом муниципального проекта.


� Для показателей из соответствующего федерального проекта указывается «ФП», для дополнительных показателей регионального проекта указывается «РП». Для муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального и федерального проекта, данная графа подлежит исключению из формы отчетности.


� Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации муниципального проекта.


� Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца включительно.


� Подготавливается в том числе на основании информации об исполнении рабочих планов (при наличии).


� За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (8)/(4)*100.


� Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за выполнение мероприятия, контрольной точки, объекта мероприятия.


� Заполняется только для мероприятий, предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества.


� Графа включается в паспорт муниципального проекта при необходимости детализации финансового обеспечения муниципального проекта по его мероприятиям и объектам мероприятий. В случае отсутствия необходимости детализации финансового обеспечения по мероприятиям и объектам мероприятий данная графа подлежит исключению из паспорта муниципального проекта.


� В случае, если значение мероприятия муниципального проекта установлено только на один год, в плане реализации муниципального проекта строка «Мероприятие «___»                           в ____ году реализации» не заполняется.
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